附件 

“十四五“时期文化保护传承利用工程文保项目前期工作完成和申报中央投资计划表
大同市:“十四五“时期文化保护传承利用工程中文保单位剩余项目数2个:

	项目名称
	文物建设方案

报批情况
	项目前期工作阶段
	存在的主要困难及

问题
	预计项目前期

完成时间
	拟申报中央

投资年份
	备注

	1.云冈石窟保护利用设施
	正在编写文物建设方案
	可研报告的编制，初步方案设计，办理土地规划等手续
	无
	2023.08
	2024
	

	2.云冈石窟景区旅游基础设施
	
	
	“十四五”不实施
	
	
	建设用地存在耕地，办理土地手续困难

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注: 1、“文物建设方案的报批情况”一栏,请文物系统填写,专门说明文物建设方案报批情况,是否已编制完成、是否已上报省、国家文物局等。

2、“项目前期工作阶段”一栏,请发展改革系统填写,专门说明除文物系统审批以外的其他前期工作进展情况。

3、在今后两年确实不具备实施条件的项目,请在“备注”一栏说明原因和情况。
